



odroczenia



PODPIS ZAUFANY
KRZYSZTOF ANDRZEJ
FILIPOWICZ
14.08.2026 09:27:12 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Krzeszyce, dnia 14.08.2026r.

Do Wójty Gminy Krzeszyce
18.08.2026. Roman Kuczek

INTERPELACJA

w sprawie szczegółowego rozliczenia wydatków inwestycyjnych w dziale 750, rozdziale 75023 oraz realizacji części nr 3 zamówienia pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Krzeszycach”

Do:

Wójta Gminy Krzeszyce

Za pośrednictwem:

Przewodniczącej Rady Gminy Krzeszyce

I. Przedmiot interpelacji

W związku z analizą sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Krzeszyce za lata 2022 i 2023 oraz dokumentacji dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Krzeszycach”, w części nr 3 dotyczącej budynku Urzędu Gminy w Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 16, zwracam się o przedstawienie **szczegółowego, jednoznacznego i możliwego do zweryfikowania rozliczenia wszystkich wydatków związanych z realizacją tego zadania.**

Podstawą interpelacji są w szczególności następujące dane wynikające z dokumentacji:

1. w wykonaniu budżetu Gminy Krzeszyce za 2022 r. w dziale 750, rozdziale 75023, §6050 wykazano wykonanie wydatków w kwocie **460 153,92 zł**;
2. w wykonaniu budżetu Gminy Krzeszyce za 2023 r. w dziale 750, rozdziale 75023, §6370 wykazano wykonanie wydatków w kwocie **1 231 673,09 zł**;
3. łączna wartość wykonania wskazanego w pkt 1 i 2 wynosi **1 691 827,01 zł**;
4. w ogłoszeniu o wykonaniu umowy dotyczącej części nr 3 wskazano wartość zawartej umowy w wysokości **1 375 709,92 zł brutto**;
5. w tym samym ogłoszeniu wskazano, że łączna wartość wynagrodzenia wypłacona wykonawcy wyniosła **1 441 353,45 zł brutto**;
6. różnica pomiędzy wartością umowy a wartością wynagrodzenia wykazanego jako wypłacone wynosi **65 643,53 zł brutto**;
7. w ogłoszeniu o wykonaniu umowy wskazano jednocześnie, że umowa **nie została wykonana w pierwotnie określonym terminie**, a faktyczny termin wykonania określono na **13 listopada 2023 r.**, przy czym w rubryce dotyczącej zmian umowy wskazano **0 zmian**.

Jednocześnie w sprawozdaniach z wykonania budżetu wskazane kwoty są kwotami **wykonania wydatków**, a nie wyłącznie planu finansowego. W związku z tym konieczne jest jednoznaczne wskazanie, jakie konkretne wydatki składają się na te kwoty i jakie zadania, umowy oraz dokumenty były ich podstawą.

II. Pytania

1. Proszę o przedstawienie pełnego wykazu wszystkich wydatków składających się na kwotę **460 153,92 zł**, wykazaną w 2022 r. w dziale 750, rozdziale 75023, §6050, z wyszczególnieniem dla każdego wydatku:

- nazwy zadania inwestycyjnego,
- daty poniesienia wydatku,
- kwoty netto,
- kwoty brutto,
- numeru faktury lub innego dokumentu księgowego,
- nazwy wykonawcy lub kontrahenta,
- numeru i daty umowy albo innego dokumentu stanowiącego podstawę wydatku,
- źródła finansowania.

2. Proszę o analogiczne, pełne zestawienie wszystkich wydatków składających się na kwotę **1 231 673,09 zł**, wykazaną w 2023 r. w dziale 750, rozdziale 75023, §6370.

W przypadku każdego wydatku proszę wskazać:

- zadanie inwestycyjne,
- datę,
- kwotę netto i brutto,
- numer faktury lub innego dokumentu księgowego,
- wykonawcę,
- numer i datę umowy albo innego dokumentu stanowiącego podstawę wydatku,
- podstawę finansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład.

3. Proszę o jednoznaczne wskazanie, **jaka część kwoty 460 153,92 zł oraz jaka część kwoty 1 231 673,09 zł dotyczyła termomodernizacji budynku Urzędu Gminy przy ul. Skwierzyńskiej 16.**

Proszę podać te wartości odrębnie dla 2022 r. i 2023 r.

4. Proszę o wskazanie **łączniej wartości wszystkich wydatków poniesionych przez Gminę Krzeszyce na termomodernizację budynku Urzędu Gminy przy ul. Skwierzyńskiej 16,** z podziałem na:

- wydatki objęte umową podstawową,
- wydatki wynikające z odrębnych umów,
- wydatki wynikające z robót dodatkowych,
- wydatki wynikające z robót zamiennych,
- inne wydatki pozostające w związku z realizacją tego zadania.

5. Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy wartością pierwotnej umowy w wysokości **1 375 709,92 zł brutto** a kwotą **1 441 353,45 zł brutto** wskazaną jako łączna wartość wynagrodzenia wypłacona wykonawcy.

W odpowiedzi proszę wskazać:

- a) dokładną podstawę prawną wypłaty kwoty przekraczającej wartość pierwotnej umowy,
- b) dokument stanowiący podstawę tej wypłaty,
- c) numer i datę tego dokumentu,
- d) czego dotyczyła kwota **65 643,53 zł brutto**,
- e) czy kwota ta była związana ze zmianą zakresu rzeczowego, zmianą wynagrodzenia, robotami dodatkowymi, robotami zamiennymi, waloryzacją albo inną przyczyną.

6. Jeżeli kwota **65 643,53 zł brutto** wynikała z wykonania robót innych niż określone w pierwotnej wartości zamówienia, proszę wskazać:

- nazwę tych robót,
- ich wartość netto i brutto,
- podstawę ich zlecenia,
- wykonawcę,
- numer i datę dokumentu stanowiącego podstawę ich wykonania,
- podstawę prawną udzielenia tych robót.

7. Czy w związku z realizacją części nr 3 zawarto **jakikolwiek aneks do umowy podstawowej**?

Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, proszę wskazać **wprost**, na podstawie jakiego dokumentu i jakiej podstawy prawnej dokonano wypłaty wynagrodzenia w kwocie wyższej od wartości pierwotnej umowy.

8. Proszę o wskazanie, czy wykonawcy zlecano w toku realizacji zamówienia **jakikolwiek** roboty:

- dodatkowe,
- zamienne,
- uzupełniające,
- nieprzewidziane na etapie udzielenia zamówienia,
- wynikające z konieczności zmiany technologii,
- wynikające z okoliczności ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji.

Jeżeli tak, proszę o **pełną listę tych robót wraz z ich wartością oraz dokumentami stanowiącymi podstawę ich wykonania**.

9. Czy w związku z realizacją przedmiotowego zadania zawarto **jakąkolwiek odrębną umowę lub udzielono odrębnego zamówienia** dotyczącego robót lub usług związanych z budynkiem Urzędu Gminy?

Jeżeli tak, proszę podać:

- numer i datę postępowania,
- numer i datę umowy,
- przedmiot zamówienia,

- wykonawcę,
- wartość zamówienia,
- wartość zawartej umowy,
- wartość faktycznie wypłaconego wynagrodzenia,
- zastosowany tryb udzielenia zamówienia.

10. Jeżeli nie zawierano odrębnego zamówienia, proszę wskazać, **na podstawie jakiego tytułu prawnego i dokumentu** dokonano wszystkich wydatków związanych z realizacją prac przekraczających wartość pierwotnej umowy.

11. Proszę o wyjaśnienie różnicy pomiędzy:

- łącznym wykonaniem wydatków wykazanych w §6050 za 2022 r. i §6370 za 2023 r. w kwocie **1 691 827,01 zł**,

a

- kwotą **1 441 353,45 zł**, wskazaną jako łączna wartość wynagrodzenia wypłacona wykonawcy części nr 3.

Różnica ta wynosi **250 473,56 zł**.

Proszę o **pełne rozliczenie kwoty 250 473,56 zł**, z przypisaniem każdej jej części do konkretnego zadania inwestycyjnego, umowy, wykonawcy i dokumentu księgowego.

Odpowiedź ogólna wskazująca, że §6050 i §6370 obejmują „różne zadania”, nie będzie wystarczająca. Proszę wskazać **jakie konkretnie zadania i jakie konkretnie kwoty** składają się na wskazaną różnicę.

12. Jeżeli jakakolwiek część kwoty **250 473,56 zł** dotyczyła innych zadań niż termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, proszę wskazać **każde takie zadanie odrębnie wraz z kwotą, umową, wykonawcą i podstawą dokonania wydatku**.

13. Jeżeli kwota **250 473,56 zł** w całości lub w części dotyczyła termomodernizacji budynku Urzędu Gminy, proszę wskazać:

- jakie roboty lub dostawy obejmowała,
- dlaczego nie zostały ujęte w wartości pierwotnej umowy,
- na podstawie jakiego dokumentu zostały zlecone,
- w jakim trybie udzielono zamówienia,
- jaka była ich wartość szacunkowa,
- jaka była ich wartość faktyczna.

14. Proszę o wskazanie, czy przy ustalaniu wartości zamówienia na termomodernizację budynku Urzędu Gminy uwzględniono **całość robót, które były zamierzone i przewidziane do wykonania w ramach tego zadania**.

Jeżeli nie, proszę wskazać:

- które roboty nie zostały uwzględnione,
- ich wartość,
- przyczynę nieuwzględnienia,
- sposób późniejszego ich zlecenia,
- podstawę prawną ich wykonania.

15. Proszę o wskazanie pierwotnego terminu wykonania umowy wynikającego z umowy zawartej 4 lipca 2022 r. oraz o wyjaśnienie, dlaczego faktyczny termin wykonania został wskazany jako **13 listopada 2023 r.**

16. Skoro w ogłoszeniu o wykonaniu umowy wskazano jednocześnie:

- że umowa nie została wykonana w pierwotnym terminie,
- faktyczny termin wykonania: 13 listopada 2023 r.,
- oraz „liczba zmian umowy: 0”,

proszę wskazać **dokładną podstawę faktyczną i prawną zmiany terminu realizacji** oraz dokument, z którego ta zmiana wynika.

17. Proszę wskazać:

- a) czy w związku z opóźnieniem naliczono kary umowne,
- b) jeżeli nie — z jakiego powodu,
- c) czy wykonawca występował o zmianę terminu,
- d) jeżeli tak — kiedy i w jakiej formie,
- e) czy sporządzono protokół lub inny dokument potwierdzający przyczyny przedłużenia realizacji.

18. Proszę o wskazanie, czy na moment zawierania umowy Zamawiający posiadał kompletną dokumentację pozwalającą na realizację wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia.

W szczególności proszę wskazać, czy przed rozpoczęciem robót zostały zweryfikowane wszelkie wymagania wynikające z ochrony konserwatorskiej budynku oraz czy dokumentacja inwestycji uwzględniała jego status zabytkowy.

III. Sposób udzielenia odpowiedzi

Wnoszę o udzielenie odpowiedzi **na każde z pytań odrębnie, w kolejności wskazanej w niniejszej interpelacji.**

W przypadku odpowiedzi przeczącej proszę o użycie jednoznacznego sformułowania „**nie**” oraz wskazanie przyczyny.

W przypadku braku dokumentu stanowiącego podstawę określonego działania proszę o jednoznaczne wskazanie, że **dokument taki nie został sporządzony.**

W przypadku gdy dana kwota obejmuje więcej niż jedno zadanie, proszę o **rozbicie jej na poszczególne zadania i kwoty**.

W przypadku gdy odpowiedź na którekolwiek z pytań znajduje się w dokumencie, proszę wskazać **nazwę dokumentu, datę, numer oraz konkretną stronę lub pozycję**, na której znajduje się informacja stanowiąca odpowiedź.

Samo odesłanie do ogólnego sprawozdania z wykonania budżetu, uchwały budżetowej, BIP lub dokumentacji zamówienia **nie stanowi pełnej odpowiedzi na pytania niniejszej interpelacji**, jeżeli dokument ten nie pozwala na jednoznaczne ustalenie żądanej informacji.

W szczególności proszę o niewykazywanie ponownie jedynie zbiorczych kwot z wykonania budżetu bez przyporządkowania ich do **konkretnych zadań, umów i dokumentów księgowych**, ponieważ właśnie dokonanie takiego przyporządkowania jest przedmiotem niniejszej interpelacji.

IV. Cel interpelacji

Celem interpelacji jest ustalenie rzeczywistego przepływu środków publicznych związanych z realizacją inwestycji, w szczególności:

1. wartości robót objętych pierwotną umową,
2. wartości robót faktycznie wykonanych,
3. wysokości faktycznie wypłaconego wynagrodzenia,
4. podstawy wypłaty kwoty przewyższającej wartość pierwotnej umowy,
5. wszystkich pozostałych wydatków inwestycyjnych związanych z tym zadaniem,
6. podstawy prawnej i dokumentacyjnej tych wydatków,
7. sposobu ich ujęcia w wykonaniu budżetu,
8. oraz przyczyn rozbieżności pomiędzy wartością umowy, wartością wypłaconego wynagrodzenia, wykonaniem wydatków budżetowych i terminem faktycznego zakończenia inwestycji.

Powyższe pytania mają charakter informacyjny i kontrolny i nie przesądzają o wystąpieniu jakiegokolwiek nieprawidłowości. Ich celem jest uzyskanie pełnej i weryfikowalnej informacji dotyczącej gospodarowania środkami publicznymi.

Z poważaniem

Radny Gminy Krzeszyce
Krzysztof Filipowicz