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TERPELACJA

W sprawie szczegoiowego rozliczenia wydatkéw inwestycyjnych w dziale 750, rozdziale
75023 oraz realizacji czesci nr 3 zamowienia pn. ,,Termomodernizacja trzech budynkow
uzytecznosci publicznej w Krzeszycach”

Do:
Wéjta Gminy Krzeszyce

2a posrednictwem:
Przewodniczacej Rady Gminy Krzeszyce

I. Przedmiot interpelacji

W zwigzku z analizg sprawozdan z wykonania budzetu Gminy Krzeszyce za lata 2022 i 2023
oraz dokumentacji dotyczgcej postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
»Termomodernizacja trzech budynkéw uzytecznosci publicznej w Krzeszycach”, w czesci
nr 3 dotyczgcej budynku Urzedu Gminy w Krzeszycach przy ul. Skwierzynskiej 16, zwracam
sie o przedstawienie szczegétowego, jednoznacznego i mozliwego do zweryfikowania
rozliczenia wszystkich wydatkow zwigzanych z realizacja tego zadania.

Podstawg interpelacji sg w szczegdlnosci nastepujgce dane wynikajgce z dokumentacji:

1. w wykonaniu budzetu Gminy Krzeszyce za 2022 r. w dziale 750, rozdziale 75023,
§6050 wykazano wykonanie wydatkéw w kwocie 460 153,92 zt;

2. w wykonaniu budzetu Gminy Krzeszyce za 2023 r. w dziale 750, rozdziale 75023,

§6370 wykazano wykonanie wydatkéw w kwocie 1 231 673,09 zt;

taczna wartosé wykonania wskazanego w pkt 12 wynosi 1 691 827,01 zt;

4. w ogtoszeniu o wykonaniu umowy dotyczgcej czesci nr 3 wskazano wartosc zawartej
umowy w wysokosci 1 375 709,92 zt brutto;

5. w tym samym ogtoszeniu wskazano, ze tgczna wartosé wynagrodzenia wyptacona
wykonawcy wyniosta 1 441 353,45 zt brutto;

6. rodznica pomiedzy wartosciag umowy a wartoscig wynagrodzenia wykazanego jako
wyptacone wynosi 65 643,53 zt brutto;

7. w ogtoszeniu o wykonaniu umowy wskazano jednoczesnie, ze umowa nie zostata
wykonana w pierwotnie okreslonym terminie, a faktyczny termin wykonania
okreslono na 13 listopada 2023 r., przy czym w rubryce dotyczgcej zmian umowy
wskazano 0 zmian.

w

Jednoczes$nie w sprawozdaniach z wykonania budzetu wskazane kwoty sg kwotami
wykonania wydatkow, a nie wytacznie planu finansowego. W zwigzku z tym konieczne jest
jednoznaczne wskazanie, jakie konkretne wydatki sktadaja sie na te kwoty i jakie zadania,
umowy oraz dokumenty byty ich podstawa.



Il. Pytania

1. Proszg o przedstawienie petnego wykazu wszystkich wydatkow sktadajgcych sie na kwote

460 153,92 zt, wykazang w 2022 r. w dziale 750, rozdziale 75023, §6050,
z wyszczegdlnieniem dla kazdego wydatku:

e nazwy zadania inwestycyjnego,

o daty poniesienia wydatku,

e kwoty netto,

o kwoty brutto,

e numeru faktury lub innego dokumentu ksiegowego,
e nazwy wykonawcy lub kontrahenta,

e numeru i daty umowy albo innego dokumentu stanowigcego podstawe wydatku,

e Zrodta finansowania.

2. Proszg o analogiczne, petne zestawienie wszystkich wydatkéw sktadajacych sie na kwote

1231 673,09 zt, wykazang w 2023 r. w dziale 750, rozdziale 75023, §6370.
W przypadku kazdego wydatku prosze wskaza¢:

e zadanie inwestycyjne,

e date,

e kwote netto i brutto,

e numer faktury lub innego dokumentu ksiegowego,
 wykonawce,

e numeridate umowy albo innego dokumentu stanowigcego podstawe wydatku,
e podstawe finansowania Srodkami z Rzgdowego Funduszu Polski tad.

3. Proszg o jednoznaczne wskazanie, jaka czes¢ kwoty 460 153,92 2t oraz jaka cze$¢ kwoty

1 231 673,09 zt dotyczyta termomodernizacji budynku Urzedu Gminy przy ul.
Skwierzynskiej 16.

Prosze podac te wartosci odrebnie dla 2022 r. i 2023 r.

4. Proszg o wskazanie tacznej wartosci wszystkich wydatkéw poniesionych przez Gmine

Krzeszyce na termomodernizacje budynku Urzedu Gminy przy ul. Skwierzynskiej 16,
z podziatem na:

e wydatki objete umowg podstawowsg,

e wydatki wynikajgce z odrebnych umow,

e wydatki wynikajace z robdt dodatkowych,

» wydatki wynikajace z rob6t zamiennych,

e inne wydatki pozostajgce w zwigzku z realizacjg tego zadania.

5. Proszg o wyjasnienie réznicy pomigdzy wartoscig pierwotnej umowy w wysokosci
1375 709,92 zt brutto a kwotg 1 441 353,45 zt brutto wskazang jako taczna wartoéé
wynagrodzenia wyptacona wykonawcy.



W odpowiedzi prosze wskazac:

a) doktadng podstawe prawng wyptaty kwoty przekraczajgcej wartos¢ pierwotnej umowy,
b) dokument stanowigcy podstawe tej wyptaty,

c) numer i date tego dokumentu,

d) czego dotyczyta kwota 65 643,53 zt brutto,

e) czy kwota ta byta zwigzana ze zmiang zakresu rzeczowego, zmiang wynagrodzenia,
robotami dodatkowymi, robotami zamiennymi, waloryzacjg albo inng przyczyna.

6. Jezeli kwota 65 643,53 zt brutto wynikata z wykonania robot innych niz okreslone
w pierwotnej wartosci zamoéwienia, prosze wskazac:

e nazwe tych robdt,

e ich wartos¢ netto i brutto,

e podstawe ich zlecenia,

e wykonawce,

e numer i date dokumentu stanowigcego podstawe ich wykonania,
e podstawe prawng udzielenia tych robot.

7. Czy w zwigzku z realizacjg czesci nr 3 zawarto jakikolwiek aneks do umowy
podstawowej?

Jezeli odpowiedz brzmi ,nie”, prosze wskaza¢ wprost, na podstawie jakiego dokumentu
i jakiej podstawy prawnej dokonano wyptaty wynagrodzenia w kwocie wyzszej od wartosci
pierwotnej umowy.

8. Prosze o wskazanie, czy wykonawcy zlecano w toku realizacji zamoéwienia jakiekolwiek
roboty:

e dodatkowe,

e Zzamienne,

e uzupetniajace,

e nieprzewidziane na etapie udzielenia zamoéwienia,

e wynikajace z koniecznosci zmiany technologii,

e wynikajgce z okolicznosci ujawnionych w trakcie realizacji inwestycji.

Jezeli tak, prosze o petng liste tych robot wraz z ich wartoscig oraz dokumentami
stanowigcymi podstawe ich wykonania.

9. Czy w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania zawarto jakakolwiek odrebng umowe
lub udzielono odrebnego zamdwienia dotyczgcego robot lub ustug zwigzanych z budynkiem
Urzedu Gminy?

Jezeli tak, prosze podac:
e numer i date postepowania,

e numeridate umowy,
o przedmiot zamodwienia,



o wykonawce,

e wartos$¢ zamowienia,

e wartos¢ zawartej umowy,

o wartos¢ faktycznie wyptaconego wynagrodzenia,
e zastosowany tryb udzielenia zamowienia.

10. Jezeli nie zawierano odrebnego zamdwienia, prosze wskazaé, na podstawie jakiego
tytutu prawnego i dokumentu dokonano wszystkich wydatkéw zwigzanych z realizacjg prac
przekraczajgcych wartosé pierwotnej umowy.

11. Prosze o wyjasnienie réznicy pomiedzy:

e tgcznym wykonaniem wydatkéw wykazanych w §6050 za 2022 r. i §6370 za 2023 r.
w kwocie 1 691 827,01 zf,

» kwota 1441 353,45 zt, wskazang jako tgczna wartos¢ wynagrodzenia wyptacona
wykonawcy czesci nr 3.

Rdéznica ta wynosi 250 473,56 zt.

Prosze o petne rozliczenie kwoty 250 473,56 zt, z przypisaniem kazdej jej czesci do
konkretnego zadania inwestycyjnego, umowy, wykonawcy i dokumentu ksiegowego.

Odpowied? ogélna wskazujgca, ze §6050 i §6370 obejmujg ,rézne zadania”, nie bedzie
wystarczajgca. Prosze wskazad jakie konkretnie zadania i jakie konkretnie kwoty sktadajg
sie na wskazang roznice.

12. Jezeli jakakolwiek czes¢ kwoty 250 473,56 zt dotyczyta innych zadan niz
termomodernizacja budynku Urzedu Gminy, prosze wskaza¢ kazde takie zadanie odrebnie
wraz z kwotg, umowg, wykonawcy i podstawg dokonania wydatku.

13. Jezeli kwota 250 473,56 zt w catosci lub w czesci dotyczyta termomodernizacji budynku
Urzedu Gminy, prosze wskazac:

e jakie roboty lub dostawy obejmowata,

o dlaczego nie zostaty ujete w wartosci pierwotnej umowy,
e na podstawie jakiego dokumentu zostaty zlecone,

e w jakim trybie udzielono zamdwienia,

o jaka byta ich wartos¢ szacunkowa,

o jaka byta ich wartos¢ faktyczna.

14. Prosze o wskazanie, czy przy ustalaniu wartoséci zamoéwienia na termomodernizacje
budynku Urzedu Gminy uwzgledniono catos¢ robét, ktére byty zamierzone i przewidziane

do wykonania w ramach tego zadania.

Jezeli nie, prosze wskazac:



o ktdre roboty nie zostaty uwzglednione,
e ich wartos¢,

e przyczyne nieuwzglednienia,

e sposob pdiniejszego ich zlecenia,

e podstawe prawng ich wykonania.

15. Proszeg o wskazanie pierwotnego terminu wykonania umowy wynikajgcego z umowy
zawartej 4 lipca 2022 r. oraz o wyjasnienie, dlaczego faktyczny termin wykonania zostat
wskazany jako 13 listopada 2023 r.

16. Skoro w ogtoszeniu o wykonaniu umowy wskazano jednoczeénie:

e Ze umowa nie zostata wykonana w pierwotnym terminie,
» faktyczny termin wykonania: 13 listopada 2023 r.,
e oraz ,liczba zmian umowy: 0”,

prosze wskaza¢ doktadng podstawe faktyczng i prawng zmiany terminu realizacji oraz
dokument, z ktérego ta zmiana wynika.

17. Prosze wskazac:

a) czy w zwigzku z opdznieniem naliczono kary umowne,

b) jezeli nie — z jakiego powodu,

c) czy wykonawca wystepowat o zmiane terminu,

d) jezeli tak — kiedy i w jakiej formie,

e) czy sporzadzono protokét lub inny dokument potwierdzajacy przyczyny przedtuzenia
realizacji.

18. Proszg o wskazanie, czy na moment zawierania umowy Zamawiajgcy posiadat kompletna
dokumentacje pozwalajgcq na realizacje wszystkich robét objetych przedmiotem
zamowienia.

W szczegdlnosci prosze wskazac, czy przed rozpoczeciem robét zostaty zweryfikowane
wszelkie wymagania wynikajgce z ochrony konserwatorskiej budynku oraz czy dokumentacja
inwestycji uwzgledniata jego status zabytkowy.

lll. Sposéb udzielenia odpowiedzi

Wnoszg o udzielenie odpowiedzi na kazde z pytan odrebnie, w kolejnosci wskazanej w
niniejszej interpelacji.

W przypadku odpowiedzi przeczacej prosze o uzycie jednoznacznego sformutowania ,,nie”
oraz wskazanie przyczyny.

W przypadku braku dokumentu stanowigcego podstawe okreélonego dziatania prosze
0 jednoznaczne wskazanie, ze dokument taki nie zostat sporzadzony.



W przypadku gdy dana kwota obejmuje wiecej niz jedno zadanie, prosze o rozbicie jej na
poszczegdlne zadania i kwoty.

W przypadku gdy odpowiedz na ktérekolwiek z pytan znajduje sie w dokumencie, prosze
wskaza¢ nazwe dokumentu, date, numer oraz konkretng strone lub pozycje, na ktorej
znajduje sie informacja stanowigca odpowiedz.

Samo odestanie do ogdlnego sprawozdania z wykonania budzetu, uchwaty budzetowej, BIP
lub dokumentacji zamdwienia nie stanowi petnej odpowiedzi na pytania niniejszej
interpelacji, jezeli dokument ten nie pozwala na jednoznaczne ustalenie zgdanej informacji.

W szczegdlnosci prosze o niewykazywanie ponownie jedynie zbiorczych kwot z wykonania
budzetu bez przyporzadkowania ich do konkretnych zadan, umow i dokumentéw
ksiegowych, poniewaz wtasnie dokonanie takiego przyporzadkowania jest przedmiotem
niniejszej interpelacji.

IV. Cel interpelacji

Celem interpelacji jest ustalenie rzeczywistego przeptywu srodkéw publicznych zwigzanych
z realizacjg inwestycji, w szczegdlnosci:

wartosci robot objetych pierwotng umowa,

wartosci robot faktycznie wykonanych,

wysokosci faktycznie wyptaconego wynagrodzenia,

podstawy wyptaty kwoty przewyzszajacej wartos¢ pierwotnej umowy,
wszystkich pozostatych wydatkéw inwestycyjnych zwigzanych z tym zadaniem,
podstawy prawnej i dokumentacyjnej tych wydatkow,

sposobu ich ujecia w wykonaniu budzetu,

oraz przyczyn rozbieznosci pomiedzy wartoscig umowy, wartoscig wyptaconego
wynagrodzenia, wykonaniem wydatkow budzetowych i terminem faktycznego
zakonczenia inwestycji.
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Powyisze pytania majg charakter informacyjny i kontrolny i nie przesadzajg o wystgpieniu
jakiejkolwiek nieprawidtowosci. Ich celem jest uzyskanie petnej i weryfikowalnej informacji
dotyczgcej gospodarowania srodkami publicznymi.

Z powazaniem

Radny Gminy Krzeszyce
Krzysztof Filipowicz



